



Broj: 01-04-412/21-AP-5
Datum: 26.02.2021. godine

Na osnovu člana 106. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 7/14 – prečišćeni tekst, 8/14, 9/14, 8/18 i 8/19), Općinsko vijeće Zavidovići na 2. sjednici održanoj dana 26.02.2021. godine, razmatralo je Nacrt Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva, pa nakon rasprave donijelo

ZAKLJUČAK

1. Općinsko vijeće Zavidovići prihvata Nacrt Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva.
2. Nacrt Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva, upućuje se na javnu raspravu, koja će se održati u Velikoj sali Općine Zavidovići, a čiji termin održavanja će utvrditi Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva, uz obavezno poštivanje epidemioloških mjera.
3. Zadužuje se Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva da u periodu od 20 dana, organizuju provođenje javne rasprave putem sredstava javnog informisanja, WEB stranice Općine Zavidovići, udruženja građana, javnih ustanova, mjesnih zajednica i političkih organizacija u kojem će se primati pismeni prijedlozi, mišljenja i sugestije.
4. O rezultatima javne rasprave i pretresu na sjednici Općinskog vijeća Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva dužna je podnijeti izvještaj Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.
5. Općinski načelnik će prilikom utvrđivanja Prijedloga Nacrt Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva, uzeti u obzir primjedbe i mišljenja sadržane u Izvještaju Službe za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva kao i mišljenja i prijedloge iznijeti tokom pretresa na Općinskom vijeću, te će obrazložiti razloge zbog kojih eventualno nije prihvatio pojedine prijedloge i mišljenja koji su iznijeti u javnoj raspravi.
6. O realizaciji ovog zaključka staraće se Služba za upravu ekonomskih

PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA

mr. iur. Erna Merdić Smailhodžić

(popunjava se u elektronskoj verziji)

PREDLAGATELJ (NAZIV I SJEDIŠTE JAVNOG PARTNERA):

OPĆINA ZAVIDOVIĆI; SAFVET BEGA BAŠAGIĆA BB; 72220 ZAVIDOVIĆI

SREDNJOROČNI PLAN POTENCIJALNIH JPP PROJEKATA ZA PERIOD OD 2021. DO 2023. GODINE

Br.	Naziv projekta	Svrha i cilj projekta (navesti očekivano unapređenje javne usluge)	Referentni strateško-planski dokument (navesti naziv jednog ili više strateško-planskog dokumenta iz kojeg proizilazi predloženi JPP projekat, i pripadajući cilj/mjera/aktivnost)	Stepen razvijenosti projekta (Odaberi jedno iz padajućeg izbornika*)	Omogućena primjena čl. 18 ZJPP (Da/Ne)	Očekivani model JPP (Odaberi jedno iz padajućeg izbornika**)	Procijenjena ukupna vrijednost projekta (investicijski troškovi + troškovi održavanja + troškovi prenesenih rizika)
1.	Održivo upravljanje komunalnim otpadom na području općine Zavidovići	Sanacija i zatvaranje postojeće deponije komunalnog otpada općine Zavidovići i izgradnja pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada, te smanjenje količina otpada koje se šalju na regionalnu deponiju.	Plan prilagođavanja upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada općine Zavidovići, Rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma broj: UP-I-05/2-23-11-60/12 od 12.06.2012.godine; Studija uticaja na okoliš; Glavni projekat za zatvaranje deponije; Strategija integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017. -2026. godine	0. Samo ideja	Da	Osnovni model	10.000.000,00
2.	Zamjena azbest-cementnih cijevi na magistralnom vodovodu i postavljanje mini hidro centrale	Poboljšanje usluge vodosnadbjevanja kroz povjeravanje realizacije projekta zamjene azbest-cementnih cijevi na magistralnom vodovodu kako bi se uklonili materijali koji su štetni za zdravlje ljudi i eliminisali gubici u sistemu vodosnadbjevanja koji u ovom trenutku iznose oko 70 % , te na novoizgrađeni cjevovod postavila protočna MHE.	Strategija integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017. -2026. godine; Glavni projekti	0. Samo ideja	Ne	Osnovni model	6.000.000,00
3.	Toplifikacija gradskog dijela općine Zavidovići obnovljivim / ekološki prihvatljivim izvorima energije	Proširenje obuhvata i poboljšanje usluge daljinskog zagrijavanja gradskog područja.	Strategija integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017. -2026. godine	Samo ideja	Da	Osnovni model	10.000.000,00
4.	Zamjena postojeće javne rasvjete energetski učinkovitijom i održavanje iste	Zamjena postojeće javne rasvjete sa energetski učinkovitijom i povjeravanje usluge održavanja javne rasvjete, kao i definiranje standarda održavanja i godišnje dinamike proširenja mreže javne rasvjete na području općine Zavidovići.	Strategija integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017. -2026. godine	0. Samo ideja	Da	Osnovni model	3.500.000,00
5.	Unapređenje cestovnog saobraćaja na području općine Zavidovići	Povjeravanje usluge održavanja nerazvrstanih i lokalnih cesta kao i ulica na području općine Zavidovići privatnom partneru, te definiranje standarda održavanja i godišnje dinamike modernizacije i unapređenja cesta na području općine Zavidovići.	Strategija integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017. -2026. godine	0. Samo ideja	Da	Osnovni model	7.000.000,00

6.	Rekreativni / banjski kompleks Zavidovići	Iskoristiti raspoložive prirodne i turističke resurse kojima obiluje općina Zavidovići, te diverzifikacijom turističke ponude povećati broj turista i doprinijeti većem zapošljavanju.	Strategija integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017. -2026. godine	0. Samo ideja	Da	Osnovni model	4.000.000,00
----	---	--	---	---------------	----	---------------	--------------

Potvrđujem da svi potencijalni projekti JPP navedeni u ovom planu ispunjavaju minimalne kriterije iz člana 3. Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva.

Datum:

12.02.2021. god.

***Stepen razvijenosti projekta (padajući izbornik):**

0. Samo ideja

1. Postoji adekvatna analiza javne usluge
2. Postoji adekvatno idejno rješenje
3. Postoji adekvatan idejni projekat
4. Postoji adekvatna studija izvodljivosti


****Očekivani model JPP (padajući izbornik):**

osnovni model JPP

posebni model JPP

Za Predlagatelja:

OPĆINSKI NAČELNIK
Dr. sc. Hašim Mujanović



KRATAK OPIS PROJEKTA
(INFORMACIJA O NAMJERI PROVEDBE JPP PROJEKTA)

NAZIV PROJEKTA	Održivo upravljanje komunalnim otpadom na području općine Zavidovići
PREDLAGATELJ PROJEKTA	Općina Zavidovići
PROJEKTNII KOORDINATOR (Ime i prezime, adresa, kontakt telefon i email)	mr.sci. Džeraldina Miličević Safvet bega Bašagića bb 72200 Zavidovići Telefon: 032/206-746 e-mail: opzdici@bih.net.ba
SVRHA I CILJ PROJEKTA	Sanacija i zatvaranje postojeće deponije komunalnog otpada općine Zavidovići i izgradnja pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada, te smanjenje količina otpada koje se šalju na regionalnu deponiju.
OPIS POSTOJEĆEG STANJA PREDMETNE JAVNE USLUGE (u sve četiri oblasti predmetne javne usluge: fizička raspoloživost, priuštivost, kvalitet, prilagodljivost)	Odlagalište je neograđeno, nesanitarnog tipa. Odlagalište ne posjeduje dozvole za upotrebu, niti bilo koje druge dozvole za rad. Trenutno odlaganje otpada podrazumijeva nesanitarno odlaganje otpada na deponiju bez ikakvog tretmana otpada. Ne postoji lokacija na deponiji za odlaganje opasnog i medicinskog otpada, niti gradska deponija otpada ima izgrađen sistem za skupljanje deponijskog plina i deponijskog filtrata. Deponijom komunalnog otpada „Ekomnomija-Batvice“ upravlja Javno komunalno preduzeće „Radnik“ d.o.o. Zavidovići.
OPIS OČEKIVANOG STANJA PREDMETNE JAVNE USLUGE (U jednoj ili sve četiri oblasti predmetne javne usluge)	Zatvorena deponije, izgrađena sortirnice i u potpunosti pređeno na regionalni koncept odlaganja otpada.
OČEKIVANI JPP MODEL	☒ Osnovni model ☐ Posebni model
OČEKIVANO TRAJANJE UGOVORA	☐ Do 10 godina ☐ Od 10 do 15 godina ☒ Preko 15 godina
PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA	☒ Do 15 miliona konvertibilnih maraka ☐ Preko 15 miliona konvertibilnih maraka
STATUS PRIJEDLOGA PROJEKTA	☐ Samo projektna ideja ☐ Djelimično pripremljen projektni prijedlog ☒ Pripremljen prijedlog projekta (idejno rješenje/idejni projekat, studija opravdanosti) ☐ Donešena Odluka o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP
OMOGUĆENA PRIMJENA ČLANA 18. ZAKONA O JPP	☒ Da ☐ Ne
OČEKIVANI DATUM OBJAVE JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PRIVATNOG PARTNERA	

NAZIV PROJEKTA:

Održivo upravljanje komunalnim otpadom na području
općine Zavidovići

JAVNI PARTNER:

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

DINAMIČKI PLAN RADA

FAZA 1: PRIPREMA PRIJEDLOGA PROJEKTA

Br.	Cilj	Opis aktivnosti	Odgovornost	Podrška	Rok za ispunjenje cilja
1.	Donošenje Odluke o imenovanju komisije za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Priprema projektnog zadatka za komisiju za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP Identifikacija i konsultacije sa potencijalnim članovima komisije Priprema Odluke o imenovanju komisije Sastanak sa projektnim koordinatorom	Općinski načelnik Općinski načelnik Općinski načelnik Općinski načelnik		
2.	Prvi sastanak radnog tijela	Upoznavanje sa projektnim zadatkom	Općinski načelnik		
3.	Priprema kratkog opisa projekta	Postizanje dogovora oko načina rada Priprema finalne verzije kratkog opisa projekta Objava na web stranici finalne verzije kratkog opisa projekta (informacija o namjeri pokretanja JPP projekta)	Općinski načelnik, projektni koordinator i komisija za donošenje odluke Projektni koordinator i komisija za donošenje odluke Sekretar državne službe	Općinski načelnik	
4.	Priprema tenderske dokumentacije	Identifikacija postojeće projektne dokumentacije za predmetni projekat Priprema javnog poziva za izvršenje prema projektnom zadatku Odabir pružaoca usluga Podrška i praćenje realizacije ugovora	Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP i koordinator projekta Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP i službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP Projektni koordinator i komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Općinski načelnik, državni službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke Općinski načelnik	
5.	Donošenje Odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Analiza pribavljene projektne dokumentacije/studije izvodljivosti	Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Općinski načelnik	

Priprema nacрта Odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP

Donošenje Odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP

Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP

Općinsko vijeće

FAZA 2: ODABIR PRIVATNOG PARTNERA

Br.	Cilj	Opis aktivnosti	Odgovornost	Podrška	Rok za ispunjenje cilja
1.	Donošenje Odluke o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Priprema projektnog zadatka za komisiju za provođenje postupka izbora privatnog partnera (za fazu 2) Identifikacija i konsultacije sa potencijalnim članovima komisije Priprema Odluke o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Općinski načelnik Općinski načelnik Općinski načelnik	-	
2.	Priprema tenderske dokumentacije		Komisija za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Općinski načelnik, državni službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke	
3.	Objava javnog poziva		Općinski načelnik, državni službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke		
4.	Prikupljanje i evaluacija ponuda		Komisija za provođenje postupka izbora privatnog partnera		
5.	Pregovori sa prvorangiranim ponuđačem		Komisija za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Općinski načelnik	
6.	Potpisivanje i registracija ugovora		Javni partner		

FAZA 3: NADZOR, PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O IMPLEMENTACIJI UGOVORA O JPP*

Br.	Cilj	Opis aktivnosti	Odgovornost	Podrška	Rok za ispunjenje cilja
1.	Osigurati pravovremenu i stručnu podršku od strane javnog partnera za uspješno provođenje ugovora o JPP	Identifikacija osobe/a zaduženih za praćenje implementacije ugovora od strane javnog partnera Priprema plana rada sa kalendarom izvještavanja Implementacija plana rada	Općinski načelnik Imenovana odgovorna osoba/e Imenovana odgovorna osoba/e	Javni partner	

KRATAK OPIS PROJEKTA
(INFORMACIJA O NAMJERI PROVEDBE JPP PROJEKTA)

NAZIV PROJEKTA	Zamjena azbest-cementnih cijevi na magistralnom vodovodu i postavljanje mini hidro centrale
PREDLAGATELJ PROJEKTA	Općina Zavidovići
PROJEKTNII KOORDINATOR (Ime i prezime, adresa, kontakt telefon i email)	mr.sci. Džeraldina Miličević Safvet bega Bašagića bb 72200 Zavidovići Telefon: 032/206-746 e-mail: opzdici@bih.net.ba
SVRHA I CILJ PROJEKTA	Poboljšanje usluge vodosnadbjevanja kroz povjeravanje realizacije projekta zamjene azbest-cementnih cijevi na magistralnom vodovodu kako bi se uklonili materijali koji su štetni za zdravlje ljudi i eliminisali gubici u sistemu vodosnadbjevanja koji u ovom trenutku iznose oko 70 % , te na novoizgrađeni cjevovod postavila protočna MHE.
OPIS POSTOJEĆEG STANJA PREDMETNE JAVNE USLUGE (u sve četiri oblasti predmetne javne usluge: fizička raspoloživost, priuštivost, kvalitet, prilagodljivost)	Trenutna distribucija vode magistralnim cjevovodom najvećim dijelom se vrši azbest-cementnim cijevima koje nisu prihvatljive sa aspekta zdravstvene zaštite korisnika. Takođe, ove cijevi su uslijed pomjeranja tla i dotrajalosti podložne pucanju što stvara velike gubitke vode pri distribuciji iste. Obzirom da je profil cjevovoda DN 500 mm, isti je moguće upotrijebiti za postavljanje protočne MHC za koju je izrađena projektna dokumentacija.
OPIS OČEKIVANOG STANJA PREDMETNE JAVNE USLUGE (U jednoj ili sve četiri oblasti predmetne javne usluge)	Poboljšan kvalitet vodosnadbjevanja i smanjeni gubici u distributivnoj mreži vodovoda.
OČEKIVANI JPP MODEL	☒ Osnovni model ☐ Posebni model
OČEKIVANO TRAJANJE UGOVORA	☐ Do 10 godina ☐ Od 10 do 15 godina ☒ Preko 15 godina
PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA	☒ Do 15 miliona konvertibilnih maraka ☐ Preko 15 miliona konvertibilnih maraka
STATUS PRIJEDLOGA PROJEKTA	☐ Samo projektna ideja ☐ Djelimično pripremljen projektni prijedlog ☒ Pripremljen prijedlog projekta (idejno rješenje/idejni projekat, studija opravdanosti) ☐ Donešena Odluka o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP
OMOGUĆENA PRIMJENA ČLANA 18. ZAKONA O JPP	☒ Da ☐ Ne
OČEKIVANI DATUM OBJAVE JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PRIVATNOG PARTNERA	

NAZIV PROJEKTA:

Zamjena azbest-cementnih cijevi na magistralnom
vodovodu i postavljanje mini hidrocentrale

JAVNI PARTNER:

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

DINAMIČKI PLAN RADA

FAZA 1: PRIPREMA PRIJEDLOGA PROJEKTA

Br.	Cilj	Opis aktivnosti	Odgovornost	Podrška	Rok za ispunjenje cilja
1.	Donošenje Odluke o imenovanju komisije za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Priprema projektnog zadatka za komisiju za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP Identifikacija i konsultacije sa potencijalnim članovima komisije Priprema Odluke o imenovanju komisije Sastanak sa projektnim koordinatorom	Općinski načelnik Općinski načelnik Općinski načelnik Općinski načelnik		
2.	Prvi sastanak radnog tijela	Upoznavanje sa projektnim zadatkom Postizanje dogovora oko načina rada	Općinski načelnik Općinski načelnik, projektni koordinator i komisija za donošenje odluke		
3.	Priprema kratkog opisa projekta	Priprema finalne verzije kratkog opisa projekta Objava na web stranici finalne verzije kratkog opisa projekta (informacija o namjeri pokretanja JPP projekta)	Projektni koordinator i komisija za donošenje odluke Sekretar državne službe	Općinski načelnik	
4.	Priprema tenderske dokumentacije	Identifikacija postojeće projektne dokumentacije za predmetni projekat Priprema javnog poziva za izvršenje prema projektnom zadatku Odabir pružaoca usluga Podrška i praćenje realizacije ugovora	Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP i koordinator projekta Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP i službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP Projektni koordinator i komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Općinski načelnik, državni službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke Općinski načelnik	
5.	Donošenje Odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Analiza pribavljene projektne dokumentacije/studije izvodljivosti	Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Općinski načelnik	

Priprema nacrtu Odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP

Donošenje Odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP

Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP

Općinsko vijeće

FAZA 2: ODABIR PRIVATNOG PARTNERA

Br.	Cilj	Opis aktivnosti	Odgovornost	Podrška	Rok za ispunjenje cilja
1.	Donošenje Odluke o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Priprema projektnog zadatka za komisiju za provođenje postupka izbora privatnog partnera (za fazu 2) Identifikacija i konsultacije sa potencijalnim članovima komisije Priprema Odluke o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Općinski načelnik Općinski načelnik Općinski načelnik	-	
2.	Priprema tenderske dokumentacije		Komisija za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Općinski načelnik, državni službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke	
3.	Objava javnog poziva		Općinski načelnik, državni službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke		
4.	Prikupljanje i evaluacija ponuda		Komisija za provođenje postupka izbora privatnog partnera		
5.	Pregovori sa prvorangiranim ponuđačem		Komisija za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Općinski načelnik	
6.	Potpisivanje i registracija ugovora		Javni partner		

FAZA 3: NADZOR, PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O IMPLEMENTACIJI UGOVORA O JPP*

Br.	Cilj	Opis aktivnosti	Odgovornost	Podrška	Rok za ispunjenje cilja
1.	Osigurati pravovremenu i stručnu podršku od strane javnog partnera za uspješno provođenje ugovora o JPP	Identifikacija osobe/a zaduženih za praćenje implementacije ugovora od strane javnog partnera Priprema plana rada sa kalendarom izvještavanja Implementacija plana rada	Općinski načelnik Imenovana odgovorna osoba/e Imenovana odgovorna osoba/e	Javni partner	

KRATAK OPIS PROJEKTA
(INFORMACIJA O NAMJERI PROVEDBE JPP PROJEKTA)

NAZIV PROJEKTA	Toplifikacija gradskog dijela općine Zavidovići obnovljivim / ekološki prihvatljivim izvorima energije
PREDLAGATELJ PROJEKTA	Općina Zavidovići
PROJEKTNI KOORDINATOR (Ime i prezime, adresa, kontakt telefon i email)	mr.sci. Džeraldina Miličević Safvet bega Bašagića bb 72200 Zavidovići Telefon: 032/206-746 e-mail: opzdici@bih.net.ba
SVRHA I CILJ PROJEKTA	Proširenje obuhvata i poboljšanje usluge daljinskog zagrijavanja gradskog područja.
OPIS POSTOJEĆEG STANJA PREDMETNE JAVNE USLUGE (u sve četiri oblasti predmetne javne usluge: fizička raspoloživost, priuštivost, kvalitet, prilagodljivost)	Trenutno na području općine Zavidovići postoji sistem daljinskog grijanja koji se snadbijeva toplotnom energijom sa dvije lokalne kotlovnice čiji je rad baziran na kamenom uglju. Kotlovi su u veoma lošem stanju, dotrajali i energetske neučinkoviti. Ove kotlovnice stvaraju emisije štetnih gasova i do 15 puta veće od dozvoljenih. Trenutni broj korisnika je 330.
OPIS OČEKIVANOG STANJA PREDMETNE JAVNE USLUGE (U jednoj ili sve četiri oblasti predmetne javne usluge)	Proširen obuhvat i poboljšanje kvaliteta sistema daljinskog grijanja. Izgrađena kotlovnica na ekološki prihvatljiv energent. Smanjena emisija štetnih gasova i smanjen broj individualnih ložišta. Povećan broj korisnika.
OČEKIVANI JPP MODEL	☒ Osnovni model ☐ Posebni model
OČEKIVANO TRAJANJE UGOVORA	☐ Do 10 godina ☐ Od 10 do 15 godina ☒ Preko 15 godina
PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA	☒ Do 15 miliona konvertibilnih maraka ☐ Preko 15 miliona konvertibilnih maraka
STATUS PRIJEDLOGA PROJEKTA	☒ Samo projektna ideja ☐ Djelimično pripremljen projektni prijedlog ☐ Pripremljen prijedlog projekta (idejno rješenje/idejni projekat, studija opravdanosti) ☐ Donešena Odluka o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP
OMOGUĆENA PRIMJENA ČLANA 18. ZAKONA O JPP	☒ Da ☐ Ne
OČEKIVANI DATUM OBJAVE JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PRIVATNOG PARTNERA	

NAZIV PROJEKTA:

Toplifikacija gradskog dijela općine Zavidovići
obnovljivim / ekološki prihvatljivim izvorima energije

JAVNI PARTNER:

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

DINAMIČKI PLAN RADA

FAZA 1: PRIPREMA PRIJEDLOGA PROJEKTA

Br.	Cilj	Opis aktivnosti	Odgovornost	Podrška	Rok za ispunjenje cilja
1.	Donošenje Odluke o imenovanju komisije za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Priprema projektnog zadatka za komisiju za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP Identifikacija i konsultacije sa potencijalnim članovima komisije Priprema Odluke o imenovanju komisije Sastanak sa projektnim koordinatorom	Općinski načelnik Općinski načelnik Općinski načelnik Općinski načelnik		
2.	Prvi sastanak radnog tijela	Upoznavanje sa projektnim zadatkom	Općinski načelnik		
3.	Priprema kratkog opisa projekta	Postizanje dogovora oko načina rada Priprema finalne verzije kratkog opisa projekta Objava na web stranici finalne verzije kratkog opisa projekta (informacija o namjeri pokretanja JPP projekta)	Općinski načelnik, projektni koordinator i komisija za donošenje odluke Projektni koordinator i komisija za donošenje odluke Sekretar državne službe	Općinski načelnik	
4.	Priprema tenderske dokumentacije	Identifikacija postojeće projektne dokumentacije za predmetni projekat Priprema javnog poziva za izvršenje prema projektnom zadatku Odabir pružaoca usluga	Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP i koordinator projekta Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP i službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Općinski načelnik, državni službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke Općinski načelnik	

		Podrška i praćenje realizacije ugovora	Projektni koordinator i komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Općinski načelnik
5.	Donošenje Odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Analiza pribavljene projektne dokumentacije/studije izvodljivosti Priprema nacрта Odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP Donošenje Odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP Općinsko vijeće	

FAZA 2: ODABIR PRIVATNOG PARTNERA

Br.	Cilj	Opis aktivnosti	Odgovornost	Podrška	Rok za ispunjenje cilja
1.	Donošenje Odluke o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Priprema projektnog zadatka za komisiju za provođenje postupka izbora privatnog partnera (za fazu 2) Identifikacija i konsultacije sa potencijalnim članovima komisije Priprema Odluke o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Općinski načelnik Općinski načelnik Općinski načelnik	-	
2.	Priprema tenderske dokumentacije		Komisija za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Općinski načelnik, državni službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke	
3.	Objava javnog poziva		Općinski načelnik, državni službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke		
4.	Prikupljanje i evaluacija ponuda		Komisija za provođenje postupka izbora privatnog partnera		
5.	Pregovori sa prvorangiranim ponuđačem		Komisija za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Općinski načelnik	
6.	Potpisivanje i registracija ugovora		Javni partner		

FAZA 3: NADZOR, PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O IMPLEMENTACIJI UGOVORA O JPP*

Br.	Cilj	Opis aktivnosti	Odgovornost	Podrška	Rok za ispunjenje cilja
1.	Osigurati pravovremenu i stručnu podršku od strane javnog partnera za uspješno provođenje ugovora o JPP	Identifikacija osobe/a zaduženih za praćenje implementacije ugovora od strane javnog partnera Priprema plana rada sa kalendarom izvještavanja implementacija plana rada	Općinski načelnik Imenovana odgovorna osoba/e Imenovana odgovorna osoba/e	Javni partner	

KRATAK OPIS PROJEKTA
(INFORMACIJA O NAMJERI PROVEDBE JPP PROJEKTA)

NAZIV PROJEKTA	Zamjena postojeće javne rasvjete energetski učinkovitijom i održavanje iste
PREDLAGATELJ PROJEKTA	Općina Zavidovići
PROJEKTNII KOORDINATOR (Ime i prezime, adresa, kontakt telefon i email)	mr.sci. Džeraldina Miličević Safvet bega Bašagića bb 72200 Zavidovići Telefon: 032/206-746 e-mail: opzdici@bih.net.ba
SVRHA I CILJ PROJEKTA	Zamjena postojeće javne rasvjete sa energetski učinkovitijom i povjeravanje usluge održavanja javne rasvjete, kao i definiranje standarda održavanja i godišnje dinamike proširenja mreže javne rasvjete na području općine Zavidovići.
OPIS POSTOJEĆEG STANJA PREDMETNE JAVNE USLUGE (u sve četiri oblasti predmetne javne usluge: fizička raspoloživost, priuštivost, kvalitet, prilagodljivost)	Na području općine Zavidovići instalirano je oko 160 mjernih mjesta sa preko 3000 sijalica raznih jačina i ukupnom godišnjom potrošnjom oko 1.2 MWh, odnosno oko 190.000,00 KM. Na godišnjem nivou se izdvaja oko 35.000,00 KM za održavanje postojeće javne rasvjete i manja proširenja iste. Takođe, javna rasvjeta na području općine Zavidovići u najvećem dijelu ruralnog područja i rubnom urbanom području postavljena je na stubove Elektrodistribucije, a razlozi su finansijske prirode, obzirom da se najveći dio ulaganja kod izgradnje iste odnosi na nabavku i ugradnju stubova. Međutim, pored ušteda koje na ovaj način ostvari Općina, isto nam predstavlja određeno ograničenje u smislu širenja i funkcionalnosti mreže javne rasvjete jer smo zavisni od broja i rasporeda stubova Elektrodistribucije, dok u urbanom dijelu grada ovo predstavlja i estetski nedostatak, budući da „galoni“ i „reflektori“ koji se postavljaju na stubove nisu primjereni savremenom urbanom mobilijaru.
OPIS OČEKIVANOG STANJA PREDMETNE JAVNE USLUGE (U jednoj ili sve četiri oblasti predmetne javne usluge)	Poboljšan kvalitet i povećan obim usluga, stvorene pretpostavke za dalji razvoj mreže javne rasvjete na području općine.
OČEKIVANI JPP MODEL	☒ Osnovni model ☐ Posebni model
OČEKIVANO TRAJANJE UGOVORA	☒ Do 10 godina ☐ Od 10 do 15 godina ☐ Preko 15 godina
PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA	☒ Do 15 miliona konvertibilnih maraka ☐ Preko 15 miliona konvertibilnih maraka
STATUS PRIJEDLOGA PROJEKTA	☒ Samo projektna ideja ☐ Djelimično pripremljen projektni prijedlog ☐ Pripremljen prijedlog projekta (idejno rješenje/idejni projekat, studija opravdanosti) ☐ Donešena Odluka o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP
OMOGUĆENA PRIMJENA ČLANA 18. ZAKONA O JPP	☒ Da ☐ Ne
OČEKIVANI DATUM OBJAVE JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PRIVATNOG PARTNERA	

NAZIV PROJEKTA:

Javna rasvjeta

JAVNI PARTNER:

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

DINAMIČKI PLAN RADA

FAZA 1: PRIPREMA PRIJEDLOGA PROJEKTA

Br.	Cilj	Opis aktivnosti	Odgovornost	Podrška	Rok za ispunjenje cilja
1.	Donošenje Odluke o imenovanju komisije za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Priprema projektnog zadatka za komisiju za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP Identifikacija i konsultacije sa potencijalnim članovima komisije Priprema Odluke o imenovanju komisije Sastanak sa projektnim koordinatorom	Općinski načelnik Općinski načelnik Općinski načelnik Općinski načelnik		
2.	Prvi sastanak radnog tijela	Upoznavanje sa projektnim zadatkom Postizanje dogovora oko načina rada	Općinski načelnik Općinski načelnik, projektni koordinator i komisija za donošenje odluke		
3.	Priprema kratkog opisa projekta	Priprema finalne verzije kratkog opisa projekta Objava na web stranici finalne verzije kratkog opisa projekta (informacija o namjeri pokretanja JPP projekta)	Projektni koordinator i komisija za donošenje odluke Sekretar državne službe	Općinski načelnik	
4.	Priprema tenderske dokumentacije	Identifikacija postojeće projektne dokumentacije za predmetni projekat Priprema javnog poziva za izvršenje prema projektnom zadatku Odabir pružaoca usluga Podrška i praćenje realizacije ugovora	Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP i koordinator projekta Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP i službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP Projektni koordinator i komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Općinski načelnik, državni službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke Općinski načelnik	
5.	Donošenje Odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Analiza pribavljene projektne dokumentacije/studije izvodljivosti	Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Općinski načelnik	

Priprema nacрта Odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP

Donošenje Odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP

Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP

Općinsko vijeće

FAZA 2: ODABIR PRIVATNOG PARTNERA

Br.	Cilj	Opis aktivnosti	Odgovornost	Podrška	Rok za ispunjenje cilja
1.	Donošenje Odluke o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Priprema projektnog zadatka za komisiju za provođenje postupka izbora privatnog partnera (za fazu 2) Identifikacija i konsultacije sa potencijalnim članovima komisije Priprema Odluke o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Općinski načelnik Općinski načelnik Općinski načelnik	-	
2.	Priprema tenderske dokumentacije		Komisija za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Općinski načelnik, državni službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke	
3.	Objava javnog poziva		Općinski načelnik, državni službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke		
4.	Prikupljanje i evaluacija ponuda		Komisija za provođenje postupka izbora privatnog partnera		
5.	Pregovori sa prvorangiranim ponuđačem		Komisija za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Općinski načelnik	
6.	Potpisivanje i registracija ugovora		Javni partner		

FAZA 3: NADZOR, PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O IMPLEMENTACIJI UGOVORA O JPP*

Br.	Cilj	Opis aktivnosti	Odgovornost	Podrška	Rok za ispunjenje cilja
1.	Osigurati pravovremenu i stručnu podršku od strane javnog partnera za uspješno provođenje ugovora o JPP	Identifikacija osobe/a zaduženih za praćenje implementacije ugovora od strane javnog partnera Priprema plana rada sa kalendarom izvještavanja Implementacija plana rada	Općinski načelnik Imenovana odgovorna osoba/e Imenovana odgovorna osoba/e	Javni partner	

KRATAK OPIS PROJEKTA
(INFORMACIJA O NAMJERI PROVEDBE JPP PROJEKTA)

NAZIV PROJEKTA	Unapređenje cestovnog saobraćaja na području općine Zavidovići
PREDLAGATELJ PROJEKTA	Općina Zavidovići
PROJEKTNII KOORDINATOR (Ime i prezime, adresa, kontakt telefon i email)	mr.sci. Džeraldina Miličević Safvet bega Bašagića bb 72200 Zavidovići Telefon: 032/206-746 e-mail: opzdici@bih.net.ba
SVRHA I CILJ PROJEKTA	Povjeravanje usluge održavanja nerazvrstanih i lokalnih cesta kao i ulica na području općine Zavidovići privatnom partneru, te definiranje standarda održavanja i godišnje dinamike modernizacije i unapređenja cesta na području općine Zavidovići.
OPIS POSTOJEĆEG STANJA PREDMETNE JAVNE USLUGE (u sve četiri oblasti predmetne javne usluge: fizička raspoloživost, priuštivost, kvalitet, prilagodljivost)	Trenutno stanje cesta na području općine Zavidovići nije na zadovoljavajućem nivou. Obzirom na veličinu cestovne mreže na području općine Zavidovići čija je dužina oko 330 kilometara (oko 46 km ulice, 113 km lokalne ceste, 171 nerazvrstane ceste), a čije je održavanje u nadležnosti općine Zavidovići i raspoloživi godišnji budžet koji iznosi oko 800.000,00 KM, Općina Zavidovići nije u mogućnosti adekvatno odgovoriti zahtjevima koji se odnose na pružanje kvalitetne usluge cestovnog saobraćaja.
OPIS OČEKIVANOG STANJA PREDMETNE JAVNE USLUGE (U jednoj ili sve četiri oblasti predmetne javne usluge)	Poboljšanje i proširenje kvaliteta usluga u saobraćaju, stvorene pretpostavke za kvalitetniji razvoj cestovne mreže na području općine.
OČEKIVANI JPP MODEL	☒ Osnovni model ☐ Posebni model
OČEKIVANO TRAJANJE UGOVORA	☒ Do 10 godina ☐ Od 10 do 15 godina ☐ Preko 15 godina
PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA	☒ Do 15 miliona konvertibilnih maraka ☐ Preko 15 miliona konvertibilnih maraka
STATUS PRIJEDLOGA PROJEKTA	☒ Samo projektna ideja ☐ Djelimično pripremljen projektni prijedlog ☐ Pripremljen prijedlog projekta (idejno rješenje/idejni projekat, studija opravdanosti) ☐ Donešena Odluka o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP
OMOGUĆENA PRIMJENA ČLANA 18. ZAKONA O JPP	☒ Da ☐ Ne
OČEKIVANI DATUM OBJAVE JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PRIVATNOG PARTNERA	

NAZIV PROJEKTA:

Unapređenje cestovnog saobraćaja na području općine
Zavidovići

JAVNI PARTNER:

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

DINAMIČKI PLAN RADA

FAZA 1: PRIPREMA PRIJEDLOGA PROJEKTA

Br.	Cilj	Opis aktivnosti	Odgovornost	Podrška	Rok za ispunjenje cilja
1.	Donošenje Odluke o imenovanju komisije za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Priprema projektnog zadatka za komisiju za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP Identifikacija i konsultacije sa potencijalnim članovima komisije Priprema Odluke o imenovanju komisije Sastanak sa projektnim koordinatorom	Općinski načelnik Općinski načelnik Općinski načelnik Općinski načelnik		
2.	Prvi sastanak radnog tijela	Upoznavanje sa projektnim zadatkom Postizanje dogovora oko načina rada	Općinski načelnik Općinski načelnik, projektni koordinator i komisija za donošenje odluke		
3.	Priprema kratkog opisa projekta	Priprema finalne verzije kratkog opisa projekta Objava na web stranici finalne verzije kratkog opisa projekta (informacija o namjeri pokretanja JPP projekta)	Projektni koordinator i komisija za donošenje odluke Sekretar državne službe	Općinski načelnik	
4.	Priprema tenderske dokumentacije	Identifikacija postojeće projektne dokumentacije za predmetni projekat Priprema javnog poziva za izvršenje prema projektnom zadatku Odabir pružaoca usluga Podrška i praćenje realizacije ugovora	Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP i koordinator projekta Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP i službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP Projektni koordinator i komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Općinski načelnik, državni službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke Općinski načelnik Općinski načelnik	
5.	Donošenje Odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Analiza pribavljene projektne dokumentacije/studije izvodljivosti	Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP		

Priprema nacрта Odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP

Donošenje Odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP

Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP

Općinsko vijeće

FAZA 2: ODABIR PRIVATNOG PARTNERA

Br.	Cilj	Opis aktivnosti	Odgovornost	Podrška	Rok za ispunjenje cilja
1.	Donošenje Odluke o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Priprema projektnog zadatka za komisiju za provođenje postupka izbora privatnog partnera (za fazu 2) Identifikacija i konsultacije sa potencijalnim članovima komisije Priprema Odluke o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Općinski načelnik Općinski načelnik Općinski načelnik	-	
2.	Priprema tenderske dokumentacije		Komisija za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Općinski načelnik, državni službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke	
3.	Objava javnog poziva		Općinski načelnik, državni službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke		
4.	Prikupljanje i evaluacija ponuda		Komisija za provođenje postupka izbora privatnog partnera		
5.	Pregovori sa prvorangiranim ponuđačem		Komisija za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Općinski načelnik	
6.	Potpisivanje i registracija ugovora		Javni partner		

FAZA 3: NADZOR, PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O IMPLEMENTACIJI UGOVORA O JPP*

Br.	Cilj	Opis aktivnosti	Odgovornost	Podrška	Rok za ispunjenje cilja
1.	Osigurati pravovremenu i stručnu podršku od strane javnog partnera za uspješno provođenje ugovora o JPP	Identifikacija osobe/a zaduženih za praćenje implementacije ugovora od strane javnog partnera Priprema plana rada sa kalendarom izvještavanja Implementacija plana rada	Općinski načelnik Imenovana odgovorna osoba/e Imenovana odgovorna osoba/e	Javni partner	

KRATAK OPIS PROJEKTA
(INFORMACIJA O NAMJERI PROVEDBE JPP PROJEKTA)

NAZIV PROJEKTA	Rekreativni / banjski kompleks Zavidovići
PREDLAGATELJ PROJEKTA	Općina Zavidovići
PROJEKTNI KOORDINATOR (Ime i prezime, adresa, kontakt telefon i email)	mr.sci. Džeraldina Miličević Safvet bega Bašagića bb 72200 Zavidovići Telefon: 032/206-746 e-mail: opzdici@bih.net.ba
SVRHA I CILJ PROJEKTA	Iskoristiti raspoložive prirodne i turističke resurse kojima obiluje općina Zavidovići, te diverzifikacijom turističke ponude povećati broj turista i doprinijeti većem zapošljavanju.
OPIS POSTOJEĆEG STANJA PREDMETNE JAVNE USLUGE (u sve četiri oblasti predmetne javne usluge: fizička raspoloživost, priuštivost, kvalitet, prilagodljivost)	Općina Zavidovići obiluje prirodnim bogatstvima, uz brojna izletišta, a naročitu pažnju zaslužuje Spomenik prirode „Tajan“, bogat prirodnim fenomenima i endemskim biljnim i životinjskim vrstama. Pored navedenog, Zavidovići su poznati kao nalazište kamenih kugli, te sve veći broj turista svake godine posjećuje ove lokalitete. Utvrđivanjem postojanja geotermalnih voda nakon izrade studije i istražnih radova, a na šta ukazuju studije izrađene za susjedne općine. Utvrđivanjem postojanja geotermalnih voda, stvorili bi se preduslovi za izgradnju rekreativnog, a eventualno i banjskog kompleksa, što bi doprinijelo razvoju turizma na ovim prostorima, a svakako i povećalo broj turista koji posjećuju općinu Zavidovići.
OPIS OČEKIVANOG STANJA PREDMETNE JAVNE USLUGE (U jednoj ili sve četiri oblasti predmetne javne usluge)	Obezbijeđeno zadovoljavanja potreba stanovništva u oblasti kulture, sporta i zdravstva.
OČEKIVANI JPP MODEL	☒ Osnovni model ☐ Posebni model
OČEKIVANO TRAJANJE UGOVORA	☐ Do 10 godina ☐ Od 10 do 15 godina ☒ Preko 15 godina
PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA	☒ Do 15 miliona konvertibilnih maraka ☐ Preko 15 miliona konvertibilnih maraka
STATUS PRIJEDLOGA PROJEKTA	☒ Samo projektna ideja ☐ Djelimično pripremljen projektni prijedlog ☐ Pripremljen prijedlog projekta (idejno rješenje/idejni projekat, studija opravdanosti) ☐ Donešena Odluka o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP
OMOGUĆENA PRIMJENA ČLANA 18. ZAKONA O JPP	☒ Da ☐ Ne
OČEKIVANI DATUM OBJAVE JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PRIVATNOG PARTNERA	

NAZIV PROJEKTA:

Rekreativni / banjski kompleks Zavidovići Zavidovići

JAVNI PARTNER:

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

DINAMIČKI PLAN RADA

FAZA 1: PRIPREMA PRIJEDLOGA PROJEKTA

Br.	Cilj	Opis aktivnosti	Odgovornost	Podrška	Rok za ispunjenje cilja
1.	Donošenje Odluke o imenovanju komisije za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Priprema projektnog zadatka za komisiju za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Općinski načelnik		
		Identifikacija i konsultacije sa potencijalnim članovima komisije	Općinski načelnik		
		Priprema Odluke o imenovanju komisije	Općinski načelnik		
		Sastanak sa projektnim koordinatorom	Općinski načelnik		
2.	Prvi sastanak radnog tijela	Upoznavanje sa projektnim zadatkom	Općinski načelnik		
		Postizanje dogovora oko načina rada	Općinski načelnik, projektni koordinator i komisija za donošenje odluke		
3.	Priprema kratkog opisa projekta	Priprema finalne verzije kratkog opisa projekta	Projektni koordinator i komisija za donošenje odluke	Općinski načelnik	
		Objava na web stranici finalne verzije kratkog opisa projekta (informacija o namjeri pokretanja JPP projekta)	Sekretar državne službe		
4.	Priprema tenderske dokumentacije	Identifikacija postojeće projektne dokumentacije za predmetni projekat	Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP i koordinator projekta	Općinski načelnik, državni službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke	
		Priprema javnog poziva za izvršenje prema projektnom zadatku	Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP i službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke		
		Odabir pružaoca usluga	Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Općinski načelnik	
		Podrška i praćenje realizacije ugovora	Projektni koordinator i komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Općinski načelnik	
5.	Donošenje Odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP	Analiza pribavljene projektne dokumentacije/studije izvodljivosti	Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP		

Priprema nacрта Odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP

Komisija za donošenje odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP

Donošenje Odluke o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP

Općinsko vijeće

FAZA 2: ODABIR PRIVATNOG PARTNERA

Br.	Cilj	Opis aktivnosti	Odgovornost	Podrška	Rok za ispunjenje cilja
1.	Donošenje Odluke o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Priprema projektnog zadatka za komisiju za provođenje postupka izbora privatnog partnera (za fazu 2) Identifikacija i konsultacije sa potencijalnim članovima komisije Priprema Odluke o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Općinski načelnik Općinski načelnik Općinski načelnik	-	
2.	Priprema tenderske dokumentacije		Komisija za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Općinski načelnik, državni službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke	
3.	Objava javnog poziva		Općinski načelnik, državni službenik zadužen za pripremu i provođenje postupka javne nabavke		
4.	Prikupljanje i evaluacija ponuda		Komisija za provođenje postupka izbora privatnog partnera		
5.	Pregovori sa prvorangiranim ponuđačem		Komisija za provođenje postupka izbora privatnog partnera	Općinski načelnik	
6.	Potpisivanje i registracija ugovora		Javni partner		

FAZA 3: NADZOR, PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O IMPLEMENTACIJI UGOVORA O JPP*

Br.	Cilj	Opis aktivnosti	Odgovornost	Podrška	Rok za ispunjenje cilja
1.	Osigurati pravovremenu i stručnu podršku od strane javnog partnera za uspješno provođenje ugovora o JPP	Identifikacija osobe/a zaduženih za praćenje implementacije ugovora od strane javnog partnera Priprema plana rada sa kalendarom izvještavanja Implementacija plana rada	Općinski načelnik Imenovana odgovorna osoba/e Imenovana odgovorna osoba/e	Javni partner	